A.F.D.J. - R.A. Galaţi
UIP BALA2

A.F.D.J.-R.A. GALAŢI
13. NOV. 2026
INTRARE IEŞIRE NR. 40004

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
Angela Stela IVAN

PROGRAMUL ACHIZIŢIILOR SECTORIALE

PROIECT "Restaurarea şi renaturarea zonei de bifurcaţie a braţului Bala pentru asigurarea condiţiilor de navigaţie şi de protecţie a mediului pe Dunăre" - versiunea 02

Nr. Crt.	Tipul şi obiectul contractului sectorial/ acordului cadru	Cod C.P.V.	Valoarea estimată a contractului sectorial/ acordului cadru LEI, fără TVA	Sursa de finanţare	Procedură stabilită/ instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziţie	Data (luna) estimată pt. iniţierea procedurii	Data (luna) estim. pt. atribuirea contractului sectorial/ acordului cadru	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire online/offline	Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire	Cod unic de identificare in SEAP
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Achiziţie **proiectare şi execuţie lucrări** *in cadrul proiectului "Restaurarea şi renaturarea zonei de bifurcaţie a braţului Bala pentru asigurarea condiţiilor de navigaţie şi de protecţie a mediului pe Dunăre".*	45240000-1 71322000-1 71356200-0	**988.292.819,81 si Diverse si neprevazute (10% C+M) de 83.995.513,01**	50% FEN (FC- PT2021-2027) 50% BS	licitatie deschisa	decembrie 2026	august 2027	online	Expert achizitii publice	
2	Achiziţie **servicii de management, supervizare lucrari si monitorizare mediu** *pentru proiectul "Restaurarea şi renaturarea zonei de bifurcaţie a braţului Bala pentru asigurarea condiţiilor de navigaţie şi de protecţie a mediului pe Dunăre".*	71520000-9 71310000-4 71313450-4	**33,287,898.22**	50% FEN (FC- PT2021-2027) 50% BS	licitatie deschisa	ianuarie 2027	august 2027	online	Expert achizitii publice	
3	Achiziţie contract de furnizare **produse IT & software** pentru proiectul *"Restaurarea şi renaturarea zonei de bifurcaţie a braţului Bala pentru asigurarea condiţiilor de navigaţie şi de protecţie a mediului pe Dunăre".*	30213100-6 48620000-0 30232110-8 48310000-4 32250000-0	**480,674.30**	50% FEN (FC- PT2021-2027) 50% BS	procedura simplificata	august 2027	noiembrie 2027	online	Expert achizitii publice	

Coordonator UIP BALA 2
Dănuţ Alexandru Drăgulin

Coordonator financiar UIP BALA 2
Gabriela Glăvan

Intocmit Mirela Carpov/04.11.2026

Anexa privind achizițiile directe din cadrul proiectului "Restaurarea și renaturarea zonei de bifurcație a brațului Bala pentru asigurarea condițiilor de navigație și de protecție a mediului pe Dunăre"

Nr. Crt.	Obiectul achiziției directe	Cod C.P.V.	Valoarea estimată LEI, fără TVA	Sursa de finanțare	Data estimată pt. inițiere	Data estim. pt. finalizare
0	1	2	3	4	5	6
1	Achiziție servicii **elaborare Plan SSM** in numele Beneficiarului *pentru proiectul "Restaurarea și renaturarea zonei de bifurcație a brațului Bala pentru asigurarea condițiilor de navigație și de protecție a mediului pe Dunăre".*	**71521000-6**	**4,000.00**	surse proprii - se va regulariza 50% FEN (FC- PT2021-2027) 50% BS	mai 2024	iulie 2024
2	Achiziție **materiale publicitare** pentru proiectul "*Restaurarea și renaturarea zonei de bifurcație a brațului Bala pentru asigurarea condițiilor de navigație și de protecție a mediului pe Dunăre*".	**22462000-6**	**223,794.01**	50% FEN (FC- PT2021-2027) 50% BS	septembrie 2027	noiembrie 2027
3	Achiziție **mobilier** in cadrul proiectului "*Restaurarea și renaturarea zonei de bifurcație a brațului Bala pentru asigurarea condițiilor de navigație și de protecție a mediului pe Dunăre*".	**39000000-2**	**18,872.13**	50% FEN (FC- PT2021-2027) 50% BS	octombrie 2027	noiembrie 2027
4	Achiziție **ambarcatiune**-1 buc in cadrul proiectului "*Restaurarea și renaturarea zonei de bifurcație a brațului Bala pentru asigurarea condițiilor de navigație și de protecție a mediului pe Dunăre*".	**34521000-5**	**223,447.02**	50% FEN (FC- PT2021-2027) 50% BS	martie 2028	mai 2028
5	Achiziție **autoturism** - 1 buc. in cadrul proiectului "*Restaurarea și renaturarea zonei de bifurcație a brațului Bala pentru asigurarea condițiilor de navigație și de protecție a mediului pe Dunăre*".	**34110000-1**	**187,478.70**	50% FEN (FC- PT2021-2027) 50% BS	martie 2028	mai 2028
6	Achiziție **materiale consumabile** in cadrul proiectului "*Restaurarea și renaturarea zonei de bifurcație a brațului Bala pentru asigurarea condițiilor de navigație și de protecție a mediului pe Dunăre*".	**30190000-7 30192700-8 30192000-1 30124000-4**	**61,009.30**	50% FEN (FC- PT2021-2027) 50% BS	august 2027	septembrie 2027
	TOTAL		**714,601.16**			

Coordonator UIP BALA 2
Dănuț Alexandru Drăgulin

Coordonator financiar UIP BALA 2
Gabriela Glăvan

Intocmit Mirela Carpov/04.11.2026